

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการสร้างสื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ปี ๒๕๖๓

ภายใต้กิจกรรมสำคัญ/โครงการ

; โครงการมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน แรกของชีวิต

; กิจกรรมสำคัญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน แรกของชีวิต (ด้านทันตสาธารณสุข)

แผนการจัดสรรงบประมาณ: งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน : (๑ ปี) ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓

ความก้าวหน้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑. มีการประสานงาน "การสร้างแม่พิมพ์สร้างสื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข" ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ อาคารอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๒ คน บุคลากรหน่วยงานจำนวน ๓ คน

หลักฐานตามลิงค์

http://icoh.anamai.moph.go.th/download/article/article_๒๐๒๐๓๐๖๑๖๔๐๓๘.pdf

๒. ประสานงานกับทีม อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการดำเนินการทดสอบตัวอย่างสีที่ผสมในยางพาราที่จะมาใช้ในการที่มาสสร้างเหงือกในอุ้งปาก และหน้ากากแก้ม เมื่อได้แม่พิมพ์แล้ว

ผลลัพธ์

๑. ส่งตัวอย่างชิ้นงาน “การสร้างสื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทันตสาธารณสุข” เพื่อการดำเนินงานสร้างแม่พิมพ์ กับทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน ๔ ชิ้น ได้แก่ ๑. โมเดลฟันน้ำนม ๒. หน้ากากแก้ม ๓. ลิ้น ผู้ใหญ่ ๔. ลิ้น เด็ก

๒. ทดสอบสีที่ผสมในยางพารา ที่มาสสร้างเหงือกในอุ้งปาก และหน้ากากแก้ม เพื่อให้ได้สีเสมือนจริง กับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยางพารา คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- งานแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพบุคลากรหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเองได้ จึงต้องรอทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แกะแบบและเสนอราคาค่าใช้จ่ายอาจจะล่าช้าได้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป

ข้อเสนอแนะแนวแก้ไข :

- เร่งติดตามประสานงานเป็นระยะกับทีมอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการดำเนินงานทดสอบสีในน้ำอย่างยงพารา

