

วิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักทันตสาธารณสุข

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2563)

ตามที่สำนักทันตสาธารณสุขได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนหลัง และได้รับการอนุมัติแล้ว ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยใช้งบประมาณ 10,851,731.00.-บาท เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้หน่วยงานมีการดำเนินงานพิจารณาแผนเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ และดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์กิจกรรมในโครงการของสำนักทันตสาธารณสุขมีการปรับวิธีการดำเนินงาน จึงได้มีการปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จากเดิม 16 โครงการ เป็น 15 โครงการ และคิ่้งงบดำเนินงานให้กรมอนามัย จำนวน 4,732,282.29 บาท และจากการดำเนินงานใน 6 เดือนแรก ไตรมาส 2 เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยใน 6 เดือนแรกมีกิจกรรมจำนวน 95 กิจกรรม ดำเนินการสำเร็จตามแผนที่วางไว้ 62 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.26

ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

- 1) การจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนแรก มีการดำเนินการล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
- 2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักทันตสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากอธิบดีกรมอนามัย วันที่ 20 มีนาคม 2563 แต่มีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อทำให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการ และรอเสนออนุมัติใหม่
- 3) กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นการประชุมที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโรงแรมไม่สามารถรองรับได้ตามมาตรการ Social distancing
- 4) มีการปรับกิจกรรมใช้กิจกรรมโควิด-19 จำนวน 4 กิจกรรม งบประมาณ 1,287,000.-บาท

แนวทาง/มาตรการในการแก้ไข

- 1) จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
- 2) ติดตาม/กำกับการทำงานตามแผนเป็นประจำสม่ำเสมอ
- 3) นำเสนอแผนและผลการดำเนินงานในที่ประชุมของสำนักเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

กำหนดให้ทุกกลุ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 และส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง